
Jueves, 4 de Febrero de 2009

Resumen de entregables de los módulos del proyecto de CIJUL Versión 2

Módulo Fecha Finalización

Módulos de Consultas 09/01/2009

Módulo de Investigaciones 06/02/2009

Módulo Biblioteca Virtual 13/02/2009

Módulo de términos 19/02/2009

Módulo de Sistema de Búsquedas 25/02/2009

Módulo Reportes Estadísticos 05/03/2009

Módulo prestamos de Libros 13/03/2009

Módulo de Biblioteca 19/03/2009

Administración de usuarios 12/03/2009

Módulo Catálogos 31/03/2009

SEGURIDAD 03/04/2009

CONEXIONES A LA BASES DE DATOS EXTERNAS 15/04/2009

Queremos aclarar que la fecha que se establece con fin, es la fecha en que
nosotros terminamos de trabajar la entrega formal de cada módulo será un
siguiente día hábil.


